

3412/20-01/18-08



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**

34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)

PIB: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Наручилац: "ЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О.

Крагујевац, Косовска 4А

Број: 357/18

Датум: 20.08.2018. год.

Редни број јавне набавке: 1.2.22/2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор доноси

### О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

„Израда ланца елеватора претоварног моста МИН“

Партија 1 – Израда чланака ланца

1. Назив наручиоца: „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац;
2. Адреса наручиоца: Крагујевац, Косовска 4А;
3. Интернет страница наручиоца: [www.energetika-kragujevac.com](http://www.energetika-kragujevac.com);
4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема индустријски или трговински карактер;
5. Врста предмета: услуге;
6. Ознака из класификације делатности: 3530 снабдевање паром и климатизација;
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Израда ланца елеватора претоварног моста МИН (назив и ознака из општег речника набавки: Обрада метала, ОРН: 45262670).
8. Првобитна вредност уговора: 799.060,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 958.872,00 динара;
9. Измењена вредност уговора: 837.630,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.005.156,00 динара;

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** измена уговора се врши у складу са чланом 3, став 4 уговора од 03.07.2018. године, заведеног код Наручиоца под бројем 2516, бр. ЈН 1.2.22/2018 – „**Израда ланца елеватора претоварног моста МИН**“ и то за **Партију 1 – “Израда чланака ланца”**, којим је предвиђено да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115 ЗЈН.

Количине уговорене првобитним уговором за позицију 6 и позицију 7 из техничке спецификације нису довољне, те је исте неопходно повећати.


Наиме, за монтажу ланца елеватора претоварног моста МИН планирано је да се користи одређена количина делова који су већ били у употреби, а преостала потребна количина делова да се изради нова. Како је тек приликом монтаже примећено да поједини коришћени делови не могу да се уграде, већ морају да се замене новим, то је неопходно повећати број комада које је потребно израдити и то за **позицију 6 – израда осигурача ланца елеватора** за 70 комада и за **позицију 7 – израда лименог осигурача ланца елеватора** за 70 комада.

Претходно наведено је довело до повећања обима услуга које је потребно пружити, те је из тог разлога потребно и повећање уговорене вредности и поступање Наручиоца у складу са чланом 115, став 1 и став 5 ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити Одлуку о измени уговора бр.357/18 од 20.08.2018. године на Порталу јавних набавки и о томе доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог: Извод из конкурсне документације и закљученог уговора:

- Упутство понуђачима како да сачине понуду, поднаслов: „Измене током трајања уговора“, (страна 18/58 Конкурсне документације);
- **Фотокопија закљученог уговора.**

  
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА  
ДИРЕКТОР  
Милан Ђировић, дипл. маш. инж.