



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**

34000 Крагујевац, Косовска 4А

---

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Наручилац: "ЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О.  
Крагујевац, Косовска 4А

Број: 432/19  
Датум: 14.10.2019. године  
Редни број јавне набавке: 1.3.8/2019

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Санација озида котла**

**Партија 2:**

**Санација озида на плафону испод бојлера, део плафона у мртвој зони и део бочног зида на левој страни котла 4**

1. Назив наручиоца: „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац;
2. Адреса наручиоца: Крагујевац, Косовска 4А;
3. Интернет страница наручиоца: [www.energetika-kragujevac.com](http://www.energetika-kragujevac.com);
4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема индустријски или трговински карактер;
5. Врста предмета: радови;
6. Ознака из класификације делатности: 3530 снабдевање паром и климатизација;
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови;
8. Природа и обим радова: зидарски радови на котлу бр.4 на матичној локацији, у уговореној количини од 31. 625,74 кг, а изведена количина је приближно 34.680,10 кг;
9. Основна обележја радова: извођење грађевинских (ватросталних) радова;
10. Место извршења радова: Крагујевац, „Енергетика“ д.о.о., матична локација;

- 11. Првобитна вредност уговора:** 1.459.738,72 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.751.686,46 динара;
- 12. Измењена вредност уговора:** 1.545.260,80 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.854.312,96 динара;
- 13. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** наручилац Енергетика д.о.о., Крагујевац, је након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем позива закључио уговор за ЈН бр.1.3.8/2019 - Санација озида котла, за партију 2 - Санација озида на плафону испод бојлера, део плафона у мртвој зони и део бочног зида на левој страни котла 4, који је заведен под бројем 2921 од 01.10.2019.год., са понуђачем СЗР Керамика - Гавриловић (извођач радова), Јанка Веселиновића 22, 34300 Аранђеловац, МБ: 62169427, ПИБ: 100191241, за санацију озида на плафону испод бојлера, дела плафона у мртвој зони и дела бочног зида на левој страни котла 4 у Енергетика д.о.о. Крагујевац на матичној локацији, ул. Косовска 4А, Крагујевац.

Након изведених првобитно уговорених количина радова, надзорни орган наручиоца и извођач радова су Записником о извршеним ремонтним радовима на котлу бр.4, констатовали да су се појавили вишкови радова који су настали услед одступања од пројекта, односно првобитно уговорених количина радова. Ради се о више ситних одступања у предвиђеним количинама радова из разлога што су се на лицу места појавили као неопходни за извршење уговорених радова у функцији целовитог завршетка извођења радова који су били предмет Уговора. Из наведених разлога, наручилац је поступио у складу са чланом 115, став 4 ЗЈН, Посебним узансама о грађењу и чланом 9, став 4 предметног Уговора који гласи: «Уговорне стране су сагласне да ће, уколико то буде било потребно, повећати уговорену вредност, али само и искључиво у случају да се појаве вишкови радова (члан 9. став 1. тачка 5) Посебне узансе о грађењу), а који неће прећи 10% уговорене количине радова (члан 22. став 4. Посебне узансе о грађењу)», те је првобитно уговорене количине радова које су износиле 31.625,74 кг, повећао за количину вишкова радова која износи 3.054,36 кг, односно 9,65 % првобитно уговорене количине радова, те сада укупна количина изведених радова износи 34.680,10 кг. Самим повећањем укупне количине изведених радова услед појаве вишкова радова, повећава се првобитно уговорена вредност која је износила 1.459.738,72 динара без ПДВ-а, те сада укупна вредност радова коју је потребно уговорити износи 1.545.260,80 динара без ПДВ-а.


Имајући у виду напред наведено, наручилац ће у складу са чланом 9, став 5 Уговора закључити Анекс број 1 којим ће бити повећана уговорена вредност првобитно закљученог Уговора.

У складу са чланом 115, став 5 ЗЈН, наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити Одлуку о измени уговора бр.432/19 од 14.10.2019. године на Порталу јавних набавки и о томе доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- Упутство понуђачима како да сачине понуду, поднаслов: „Измене током трајања уговора“, (страна 22/30 Позива за допуну понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у сходно члану 35. став 1, тачка 1);
- Модел уговора: члан 9. став 4 и 5 (страна 45/67 Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке).

2 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА  
ДИРЕКТОР

  
Милан Тировић, дипл. маш. инж.