

782/23.11.17. CR



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Наручилац: "ЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О.
Крагујевац, Косовска 4А

Број: 362/17
Датум: 21.11.2017. године
Редни број јавне набавке: 1.3.2/2017

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
„Озид котла“

1. Назив наручиоца: „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац;
2. Адреса наручиоца: Крагујевац, Косовска 4А;
3. Интернет страница наручиоца: www.energetika-kragujevac.com;
4. Врста наручиоца: правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема индустријски или трговински карактер;
5. Врста предмета: радови;
6. Ознака из класификације делатности: 3530 снабдевање паром и климатизација;
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови;
8. Природа и обим радова: зидарски радови на котлу бр.4 на матичној локацији, у уговореној количини од 160.000 kg, а изведена количина је приближно 178.290 kg ;
9. Основна обележја радова: извођење грађевинских (ватросталних) радова;
10. Место извршења радова: Крагујевац, „Енергетика“ д.о.о., матична локација;
11. Првобитна вредност уговора: 15.999.350,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 19.199.220,00;

М

12. **Измењена вредност уговора:** 16.265.598,02 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 19.518.717,60;

13. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац Енергетика д.о.о., Крагујевац је, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључила уговор који је заведен под бројем 3581 од 26.05.2017.год.(и број 3105 од 31.05.2017.год. заведен код Извођача радова), са групом понуђача: „PROFIL KOMERC“ д.о.о. – лидер групе понуђача (носилац посла), Краљево, ул. Омладинска бр. 2 и ZAGORKA REFRACTORI д.о.о. – члан групе понуђача, Топола, ул. Булевар краља Александра 7, за озид котла у Енергетика д.о.о. Крагујевац на матичној локацији ул. Косовска 4А, Крагујевац. Са истим извођачем је дана 21.11.2017.године, закључен Анекс број 1 бр.704 од 21.11.2017.године, којим је повећан обим предмета јавне набавке уз увећање укупне вредности првобитно закљученог уговора, на основу члана 9. став 5 уговора о јавној набавци “Озид котла”, а у складу са чланом 9. став 4 предметног Уговора и чланом 115. став 1 Закона о јавним набавкама. Извођач радова: „PROFIL KOMERC“ д.о.о. – лидер групе понуђача (носилац посла), Краљево, ул. Омладинска бр. 2 је доставио надзорном органу на контролу и мишљење рачун од 26.10.2017.године са дванаестом привременом ситуацијом о чему је сачињен Записник о извршеним ремонтним радовима на котлу бр.4 према Уговору бр.3581/26.05.17 од 26.10.2017.године, где се констатује да су се појавили вишкови радова који су настали услед одступања од пројекта, односно првобитно уговорених количина. Наиме, ради се о више ситних одступања у количинама радова, које је надзорни орган прихватио из разлога што су се на лицу места појавили као неопходни за извршење уговорених радова у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора. Укупно сабрана одступања у односу на првобитно уговорену цену радова од 15.999.350,00 динара без обрачунатог ПДВ-а (која са обрачунатим ПДВ-ом износи 19.199.220,00 динара), износе 266.248,02 динара без обрачунатог ПДВ-а, што представља увећање од 1,6 %. Из наведеног разлога, укупна вредност радова коју је потребно уговорити по основу одступања од пројекта грађења (у складу са чланом 633. Закона о облигационим односима чије су одредбе уговорене за све што није регулисано уговором), услед чега је дошло до повећања обима предмета набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (у складу са чланом 115. став 1 Закона о јавним набавкама), износи 16.265.598,02 динара, без обрачунатог ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 19.518.717,60 динара.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити Одлуку о измени уговора бр. 362/17 од 21.11.2017.године на Порталу јавних набавки и о томе доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

М

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- Упутство понуђачима како да сачине понуду, поднаслов: „Измене током трајања уговора“, (странице 24/68 и 25/68 Конкурсне документације);
- Модел уговора: члан 9. став 4 и 5 (страница 41/68 Конкурсне документације).



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

Милан Ђировић, дипл. маш. инг/

14